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Inledning

Vildmannen 7 i hérnet av Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan drabbades av en
omfattande brand den 7 november 2017. Byggnaden bestod av en kontorsdel och en
bostadsdel och kontorsdelen blev totalférstord pd grund av branden.

Endast ytterfasader kan bevaras och innanfér ytterfasaderna ska en helt ny byggnad
uppforas.

| tidigare rapporter och PM fr&n Loostrém har det beskrivits hur byggnadens status var
efter branden och hur man kan riva den befintliga brandskadade byggnaden ner fill
bjalklag i gatunivad.

Nd&sta PM beskriver hur man kan sénka det befintliga kallargolvet for att f& en mer
funktionell kéllare med en bra vaningshojd.

Tidigare rapporter och PM som har skrivits angdende brand, stabilitet och rivning dr:
- Stomkonsekvenser efter brand, Loostréom 2018-09-18.
- KPMI Rivningsplan ner till gatunivd, Loostrém 2018-12-05.
- KPM2 Sankning av kdllaren, Loostrom 2018-12-07.
- Utéver detta finns en méngd &vriga rapporter avseende antikvariska aspekter,
milj®, geoteknik med mera.

| detta KPM3 beskrivs principer for nybyggnad av Vildmannen 7 med fokus pd
byggnadens stomme.

En av utmaningarna ar fastighetens Iadge. Laget gor att det finns begrdnsningar avseende
transporter b&de avseende Iangd pd lastbilar, vikt (BK2) och tilldtna tider for tfransporter.
Utredningar pdgar for att komma fram till optimala transportiésningar och upplag av
byggnadsmaterial. Se bland annat genomférandeplan fér projektet.

Placering av bodar, upplag, materialhantering med mera behandlas inte i detta PM.
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Figur 1: Oversiktsplan efter rivning.
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Grundforutsattningar

Det finns 5 principiella saker att férhdlla sig till vid val av stomme for nyuppférande av
Vildmannen 7:

- Bostadsdelen har brand- och ljudkrav pd Idgenhetsskiljande vaggar. Dessa vaggar
kan darfér med fordel utféras som bdrande vaggar.

- Kontorsdelen har krav pd storre fria spannvidder och sé f& b&rande véggar som
mojligt for att f& en sd stor flexibilitet som mojligt avseende kontorets inredning.

- Befintliga gatufasader méste I&sas till den nya stommen for att f& stadga. Samtidigt
fér den nya stommen inte belasta dessa fasader dd barférmagan har férsémrats
efter branden.

- Krav pd brandvéggar mot grannfastigheterna.

- Hansyn mdste tas fill fonsterplacering i de befintliga ytterfasaderna.

Ovriga forutsattningar

| detta PM férutsatts att sénkning av kallargolv har utforts. Nya kéllargolv och kéllarvaggar
ar med andra ord utférda. Se dven KPM2.

Stommen fér bostadsdelen ska separeras frdn stommen for kontorsdelen. Férdelen med
deftta ar att bostadsdelen kommer aftt stéras mindre vid framtida ombyggnader i kontoret.

Ny grundldggning fér nya pelare och bdrande vaggar beskrivs inte i KPM2, men ska
forstds utféras i samband med sénkning av kdllargolvet.

Allmanna synpunkter avseende stomval

Principiellt finns 2 typer av stommar att vélja emellan: IGtta stommar och tunga stommar.
Latta stommar kan bestd av till exempel trabjdlklag, massiva trébjdlklag, trévéggar och
utfackningsvaggar. Tunga stommar kan bestd av platsgjutna véggar och bjalklag,
prefabricerade vaggar och bjdlklag, samt semi prefabricerade delar i form av
plattbdrlag, skalvaggar med mera. De senare kompletteras efter montage med
platsgjuten betong.

Nackdelen med Iatta stommar i flerv@ningsbyggnader med héga krav pé ljud och brand
ar att de blir betydligt tjockare é&n tunga stommar. Ytor blir mindre dé& Idgenhetsskiljande
véggar blir fjiockare och vaningshojden blir IGgre dé& bjdlklaget blir fjiockare.

Férdelen med IGtta stommar &r att grundldggningen belastas mindre.

Nackdelen med tunga stommar &r att den totala egna tyngden ar mycket stérre dn med
l&tta stormmar och dérmed péverkas dven grundldggningen.
Fordelen med tunga stommar &r att tjockleken pd IGdgenhetsskiliande véggar och bjdlklag
kan begrdnsas, men att krav pd ljud och brand kan uppfyllas.
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Sarskilt prefabricerade bjalklag klarar stérre spdnnvidder jGmfért med [Gtta stommar med
jamférbar bjalklagstjocklek. Detta ar framforallt en férdel | kontorsdelen.

| nuldge har en tung stomme valts fér projektet. Exakt viken typ av tung stomme som
kommer att anvéndas ar fortfarande under utredning.

Stomprinciper

| texten nedan anva@nds generellt orden "betongvaggar” och "betongbjalklag”.
Dessa vaggar och bjdlklag kan vara ndgon av de tidigare beskrivna typerna av tung
stomme.

Brandvaggar mot grannfastigheter utférs med betongvaggar. Anledningen ar flera. Dels
fungerar de bra som brandvagg, dels fér Vildmannen 7 véggar som dven fungerar om
grannfastigheten skulle rivas eller drabbas av brand.

Véaggar runt hissar och trapphus i bade bostadsdelen och kontorsdelen utfoérs som
betongvéggar. Vaggarna fungerar dé bdde som brandcellsgréns och som
stomstabiliserande element.

-Bostadsdelen i 6vrigt.

- Samtliga Idgenhetsskijande véaggar utférs i betong.

- Vaggen mellan bostéder och kontor utférs i betong.

- Betongbjdlklagen i bostadsdelen spdnner dédrmed frén betongvéagg fill
betongvagg.

- Betongbjdlklagen skiljs frén ytterfasaden mot Jakobsbergsgatan for att inte belasta
murverket. Fasaden kramlas dock fast i bjdlklagen for att f& stadga.

- Gardsfasaden kan forslagsvis utféras som utfackningsvagg.

- Det runda trapphuset mot gdrden kan utformas med betong, eller som en
|Gttkonstruktion med bdrande smide fér trapplépen.

-Kontorsdelen i évrigt.

- Fasader mot garden utfors ldmpligen med stélpelare, stdlbalkar och
utfackningsvaggar.

- | kontorsdelen mot nordvast kan bjélklagen spdnna mellan brandvdggen och
balkar i gérdsfasaden.

- Kontorsdelen mot Biblioteksgatan har med féreliggande layout en naturlig bdrande
riktning for bjalklaget frén dster till vaster. Detta innebdr att stdlpelare och stalbalkar
anordnas i nordsydlig riktning for barning av bjalklagen.

- Stdlpelare och stdlbalkar skall &ven finnas utmed fasaden mot Biblioteksgatan fér
att inte belasta murverket. Fasaden kramlas fast i balkar eller bjalklag for att f&
stadga.

- Anslutning mot fasaden vid Jakobsbergsgatan 16ses pd samma satt som i
bostadsdelen.

-Vindsvéningen

Det finns ingen vind i det liggande forslaget. Daremot finns olika terrasser och gérdsmiljéer.
Alla dessa ytor skall isoleras och vattentdtas.
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Figur 2: Principiell stoml&sning.
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